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INVESTIGASI FAKTOR PENYEBAB COST OVERRUN OLEH
KONTRAKTOR PADA PROYEK JALAN APBD KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2017 DAN 2018

Muhammad Nur Sahid?, Niza Widiana®™

YJjurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta
JI. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah 57162
“Email: nizawidianal@gmail.com, mns260@ums.ac.id

Abstract

The rapid development of road project development cannot be separated from the
cost problem which often experiences cost overrun. This swelling can occur if a
project management and control is not going well and does not meet the project
target. The study was conducted to see the dominant factors that caused the cost
overrun by the contractor for the implementation of the Karanganyar District
Budget in Central Java Province which took place in 2017 and 2018, by distributing
questionnaires to contractors. The results of the respondents collected were 36
respondents with 27 respondents. The questionnaire was processed by data
processing using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 25
program. Reliability testing of 36 questionnaires showed that there were three
unreliable questionnaires. In addition, the validity results of several variables in the
questionnaire were obtained, namely one invalid variable. In addition to the validity
and reliability tests, parametric statistical tests and multiple linear analysis were
also carried out, then the results of the dominant factors that led to the
implementation of Cost Overrun were schedule due to the influence of weather,
disasters, poor cost control, not taking into account unexpected costs, and interest
rates. bank loans, as well as the proportion of dominant cost overruns that occurs
between 1% -5%.

Kata kunci : road construction project, APBD, cost overrun, contractor, SPSS.

PENDAHULUAN
Pelaksanaan konstruksi terutama

yaitu di Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah. Manajemen adalah proses

infrastruktur jalan sering mengalami
permasalahan keuangan salah satunya,
yaitu pembengkakan biaya atau Cost
Overrun. Permasalahan ini banyak
terjadi karena faktor internal maupun
eksternal proyek konstruksi. Untuk
mengetahui secara detail apa saja
faktor penyebab permasalahan Cost
Overrun yang sering terjadi tersebut,
peneliti  tertarik untuk melakukan
investigasi di daerah domisili peneliti

memanfaatkan sumber daya manusia
dan sumber daya lainnya untuk
mencapai tujuan tertentu (Sahid &
Eliska, 2019). Sehingga perlu
dilakukan pengendalian proyek atau
manajemen proyek yang baik agar
dapat meminimalisir terjadinya Cost
Overrun ini.

Mengacu terhadap penelitian
yang terdahulu agar mendapatkan data
yang valid. Sebagian besar masalah
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PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN KALIBRASI
ALAT NAVIGASI PENERBANGAN DENGAN PENDEKATAN
METODE IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)

Munadi®*”, Ismiyati¥, Mudjiastuti Handajani?

Y Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Jin. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang 50275
2Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang
Jin. Soekarno-Hatta, Kota Semarang
“Email: bocahjawa@gmail.com

Abstract

Flight safety is very much determined by the performance of navigation aids, as well as the
correctness of flight procedure guidelines. The BBKFP Center as the only aviation
equipment calibration service agency has a strategic role for aviation safety in a
sustainable manner. The purpose of this research is to map the performance of BBKFP
and the assessment of users of calibration services to provide recommendations, in
particular, the future calibration service development strategy, and the management of
calibration of aviation navigation equipment in general. The research method uses a case
study with the Importance-Performance Analysis method approach to measuring the extent
of the relationship between the level of user satisfaction and the performance of flight
navigation tool calibration services based on 12 standard service indicators. The results
found that the highest level of service was the standard document calibration process of
100% and the lowest level of service was timeliness of service by 64%. The factor that still
needs immediate improvement is the timeliness of service and the Management System and
Service Procedures. While the factors that must be corrected but not immediately their
characteristics include Complaint Services; Demand-Supply Balance, Service Rates,
Service and Internal Supervision Meeting.

Kata kunci : development, importance-performance analysis, calibration,
navigation

PENDAHULUAN

Moda transportasi udara di Indonesia
merupakan suatu pilihan yang tidak
dapat dielakkan karena Indonesia
merupakan negara kepulauan yang
luas. Sistem transportasi  udara
melibatkan banyak pihak, dimana
dalam dunia penerbangan, pemenuhan
(compliance) terhadap standar
keselamatan (safety standard) yang
tinggi merupakan keharusan yang
mutlak yang harus dilaksanakan.
Penerapan keselamatan penerbangan

(aviation safety) harus dilaksanakan
pada semua sektor, baik pada bidang
transportasi/ operasi angkutan udara,
kebandarudaraan, navigasi, perawatan,
dan  perbaikan, pelatihan  yang
mengacu pada aturan internasional
(ICAO0).

Pada sistem navigasi,
keselamatan  penerbangan  sangat
ditentukan oleh kinerja alat bantu
navigasi, serta kebenaran panduan
prosedur penerbangan untuk itu
diperlukan kegiatan kalibrasi terhadap
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ANALISIS KINERJA MUTU PEKERJAAN STUKTUR
BETON BERTULANG PADA PROYEK PEMBANGUNAN
HOTEL, MALL,DAN APARTMENT TENTREM KOTA
SEMARANG

Ryan Dwiyana Putral’*’, Nuroji”, Hery Suliantoro”

DDepartemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Y Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
J1. Prof. H. Soedarto, S .H., Tembalang, Kota Semarang 50275
“Email : ryandwiyanaputra@ gmail .com; nuroji.undip@gmail .com,
suliantoro_hery@yahoo.com

Abstract

In Indonesia, infrastructure developmentis carried out on a large scale. With a
large infrastructure development, it must be balanced with good quality structural
work performance. On the basis of this, it is necessary to analyze the quality
performance of reinforced concrete structures in the construction projects of Hotels,
Mall and Apartment Tentrem. The research objective was to analyze the quality
performance from the aspects of strength, density, and dimensions of reinforced
concrete structures work; analyzing the factors that cause construction defects in
reinforced concrete structures work; and find the right strategy in dealing with
construction defects in reinforced concrete structures work. The research method
used is the method of field inspection, interview and literature method. From this
research, the quality performance that does not match the requirements is the
density aspect. Construction defects in the density aspectare caused by
the formwork that is hollow and there are gaps between the formwork joints, the
addition of water to the fresh concrete mixture, the way to use the vibrator machine
does not meet the requirements. The strategy for dealing with construction defects is
to tighten the supervision of contractors by controlling and evaluating .

Kata kunci : quality performance, construction defect.

PENDAHULUAN persyaratan atau ketentuan pada
Di Indonesia, pembangunan pelaksanaan konstruksi tidak sesuai
infrastruktur dilakukan secara besar- dengan yang dipersyaratkan, maka
besaran. Pembangunan infrastruktur hasil konstruksi dapat dikatakan tidak
yang besar ditunjukan dari tepat. Pelaksanaan konstruksi ang baik
pertumbuhan prosentase nilai harus memenuhi standar yang telah
konstruksi sebesar 7,58 % (BPS, ditetapkan terutama pada pekerjaan
2019). Pelaksanaan proyek konstruksi struktur. Pekerjaan struktur yang baik
memiliki ciri khas antara proyek satu harus memenuhi aspek kekuatan,
dengan  yang lain, tergantung kepadatan, dan dimensi (Asiyanto,
persyaratan atau ketentuan yang telah 2008). Atas dasar hal tersebut, perlu

ditetapkan pemilik proyek. Apabila dilakukan analisis kinerja mutu




pekerjaan struktur beton bertulang
pada pembangunan Hotel, Mall, dan
Apartment Tentrem Kota Semarang.

Pelaksanaan Konstruksi

Menurut PUPR (2017) Pelaksanaan
konstruksi merupakan kegiatan
membangun/ konstruksi yang telah
dirancang atau didesain. Sedangkan
Menurut UU No. 2 tahun 2017 tentang
Jasa Kontruksi menyebutkan bahwa
pelaksanaan atau pekerjaan konstruksi
adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Struktur Beton Bertulang

Struktur beton bertulang adalah
struktur beton yang ditulangi dengan
luas dan jumlah tulangan yang tidak
kurang dari nilai minimum yang di
syaratkan dengan atau tanpa prategang,
dan direncanakan berdasarkan asumsi
bahwa kedua bahan tersebut bekerja
sama dalam memikul gaya-gaya. (SNI
03-2847 — 2002.

Kinerja Mutu

Kinerja mutu merupakan hasil kerja
yang dicapai untuk memenuhi suatu
persyaratan tertentu (Priana er al,
2014). Sedangkan menurut Asiyanto
(2008) kinerja mutu dalam aspek
konstruksi adalah hasi kerja yang
dicapai dalam rangka mencapai
dengan
persyaratan yang telah ditetapkan.
Tolok ukur kinerja mutu pekerjaan
struktur menurut Asiyanto (2008)
antara lain harus memenuhi aspek

kesesuaian standar  atau

kekuatan, aspek kepadatan, dan aspek
ketepatan dimensi. Aspek kekuatan
adalah terdiri kuat tekan beton, kuat
tarik baja tulangan. Aspek kepadatan
antara lain struktur tidak kropos, tidak
burik, tidak terjadi sambungan, tidak
retak. Aspek ketepatan dimensi antara
lain marking dan ukuran dimensi
elemen struktur.

Cacat Konstruksi

Cacat konstruksi merupakan suatu
kondisi penyimpangan atau
ketidaksempurnaan hasil dan atau
proses pekerjaan konstruksi yang
masih dalam batas toleransi
(Shirkavand et al. 2015). Sedangkan
menurut Ojo (2010) cacat konstruksi
merupakan suatu kegagalan dari
komponen bangunan untuk dibuat
sebagaimana mestinya. Penyebab cacat
konstruksi menurut PUPR (2015)
dapat bersumber dari faktor tenaga
kerja, material , peralatan,
implementasi metode pelaksanaan, dan
lingkungan.

Sumber Daya Konstruksi

Menurut Dipohusodo (1996) sumber
daya konstruksi dibagi menjadi lima
faktor. Lima faktor tersebut antara lain
faktor tenaga kerja, faktor material,
faktor  peralatan, faktor
pelaksanaan, dan faktor lingkungan.

1. Faktor tenaga kerja antara lain

metode

mobilisasi tenaga kerja,
ketersediaan tenaga kerja,
ketrampilan tenaga kerja,
pengalaman tenaga kerja di
lapangan, daya produksi tenaga
kerja.

2. Faktor  material antara  lain

12 Wahana TEKNIK SIPIL Vol. 26 No. 1 Juni 2021 11 -24




ketersediaan material, tidak ada

keterlambatan mobilisasi material,
yang
spesifikasi, adanya kontrol material,

mutu  material sesuai

dan penggunaan bahan material

yang sesuai.

. Faktor Peralatan adalah tidak ada

keterlambatan mobilisasi peralatan,
yang

sesuai

jumlah  alat memadai,
peralatan
produktivitas alat berat yang sesuai.

. Faktor metode pelaksanaan adalah

spesifikasi,

desain konstruksi yang tepat, sesuai
dengan izin bangunan, metode
pekerjaan yang tepat, ada pekerjaan
yang perlu diperbaiki, manajemen
lapangan yang baik.

. Faktor lingkungan adalah sesuai
dengan perencanaan AMDAL, tidak
ada pertentangan kepentingan dan
faktor sosial lingkungan, tidak ada
perubahan regulasi dari Pemerintah,
tidak ada perubahan sosialisai atau

kebijakan politik ekonomi

Pemerintah, tidak terjadi kondisi tak
banjir,

terduga (cuaca buruk,

gempa, dll).

Strategi Penanganan Cacat
Konstruksi

Strategi penanganan cacat konstruksi
menurut Ahzahar et al (2011) terdapat
enam  strategi yang  dapat
meminimalisir  permasalahan cacat
konstruksi antara lain memperketat
pengawasan kontraktor, pelatihan dan
pendidikan  bagi tenaga  kerja,
komunikasi yang tepat antar pihak
vang terlibat, pengelolaan manajemen
yang baik, pengelolaan tenaga kerja
yang baik, dan desain yang baik.
Tujuan penelitian adalah menganalisis
kinerja aspek  kekuatan,
kepadatan, dan ketepatan dimensi
pekerjaan struktur beton bertulang;
menganalisis  faktor-faktor ~ yang
menjadi penyebab cacat konstruksi
pada pekerjaan struktur atas beton
bertulang; dan menentukan strategi
yang tepat dalam penanganan cacat
konstruksi pada pekerjaan struktur atas
beton bertulang.

mutu

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada Proyek
Pembangunan Hotel, Mall, dan

Apartment Tentrem yang bertempat di
Jalan Gajahmada No. 123, Kota
Semarang. Responden pada penelitian
ini adalah dari pihak kontraktor.

Gambar 1. Proyek Pembangunan Hotel, Mall, dan Apartment Tentrem

Analisis Kinerja Mutu Pekerjaan Stuktur Beton Bertulang Pada Proyek
Pembangunan Hotel, Mall, Dan Apartment

(Ryan Dwiyana Putra, dkk) 13




Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian adalah
metode inspeksi lapangan, wawancara
(primer) dan  metode literatur
(sekunder). Metode inspeksi lapangan
dan wawancara dilaksanakan dengan
melakukan pengamatan di lapangan
terkait kinerja mutu pelaksanaan
pekerjaan struktur atas beton bertulang.
Metode literatur dilaksanakan dengan
mengumpulkan, mengidentifikasi serta
mengolah data tertulis seperti buku,
jurnal, peraturan, dan laporan kegiatan
yang relevan. Data yang diperoleh
merupakan data kualitatif dan analisis
bersifat deskriptif. Tahapan penelitian
adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis aspek kinerja mutu
yaitu aspek kekuatan, aspek
kepadatan, dan aspek ketepatan
dimensi terhadap dokumen mutu
seperti  dokumen  Spesifikasi

Teknis, Gambar Teknis, dan
Laporan Progres yang kemudian
ditentukan aspek kinerja mutu
yang kurang sesuai atau tidak
sesuai dimana aspek kinerja mutu
yang kurang sesuai atau tidak
sesuai dapat menyebabkan cacat
konstruksi.

Menganalisis faktor - faktor
penyebab-penyebab cacat
konstruksi dari sumber daya
konstruksi yaitu faktor tenaga
kerja, faktor material, faktor
peralatan, faktor implementasi
metode pelaksanaan, dan faktor
lingkungan.

Menyusun strategi penanganan
yang tepat untuk mencegah
terjadinya cacat kosntruksi pada
pelaksanaan pekerjaan struktur
atas beton bertulang yang akan
mendatang.

Studi Pustaka Tentang Kinerja Mutu Pekenjaan Struktur
Beton Bertulang

Menganalisis Aspek Kimnerja Mutu Pekerjaan Struktur
Beton Bertulang Dan Aspek Kekuatan, Kepadatan, Dan
Ketepatan Dunensi

Menentukan Aspek Kinena Mutu Pekerjaan Struktur Atas
Beton Bertulang Yang Kurang Sesuai Atau Kurang Tepat

Menganahisis Faktor-Faktor Yang Menvebabkan Cacat
Konstruks: Pada Pekerjaan Struktur Beton Bertulang

Strategn / Penanganan Cacat Konstruks: Pada Pelak sanaan
Pekenann Struknr Gedung

Gambar 2. Tahapan Penelitian
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Mutu dan aspek ketepatan  dimensi
Kinerja mutu pekerjaan struktur beton (Asiyanto, 2008). Tingkat kesesuaian
bertulang dibagi menjadi tiga aspek ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada
yaitu aspek kekuatan, aspek kepadatan, tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Mutu Pekerjaan Struktur

Pekerjaan Kurang Tidak
No Variabel Struktur Sub Variabel Sesuai Sesuai Sesuai
1 Aspek Kekuatan  Plat Lantai &
Balok Kuat tekan beton v
Kuat tarik baja v
Kolom &
Corewall Kuat tekan beton y
Kuat tarik baja Y
Tangga Kuat tekan beton Y
Kuat tarik baja y
Plat Lantai &
2 Aspek Kepadatan  Balok Tidak kropos V
Tidak burik v
Tidak ada
sambungan y
Tidak retak Y
Kolom & .
Corewall Tidak kropos v
Tidak burik v
Tidak ada
sambungan y
Tidak retak v
Tangga Tidak kropos y
Tidak burik v
Tidak ada ‘
sambungan N
Tidak retak Y
3 Aspek Dimensi gl;tatantal & Marking y
Ukuran dimensi v
Kolom &
Corewall Marking y
Ukuran dimensi y
Tangga Marking v
Ukuran dimensi y
Aspek Kekuatan dengan apa yang dipersyaratkan. Pada
Pada aspek kekuatan, uji kuat tekan Proyek Hotel, Mall, dan Apartment
beton dan uji kuat tarik tulangan sesuai Tentrem, plat lantai dan balok
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menggunakan mutu beton f'c = 33
Mpa, kolom & corewall menggunakan
mutu beton f'c = 40 Mpa, dan struktur
tangga ‘dengan mutu beton fc = 33
Mpa. Pengujian kuat tekan beton
dilakukan di Laboraturium Bahan dan
Konstruksi Universitas Diponegoro
dengan benda uji berupa silinder beton
ukuran diameter 15 c¢cm dan tinggi 30
cm. Pemeriksaan kuat tckan beton
dilakukan untuk mengetahui secara
pasti kekuatan tekan beton pada umur
28 hari apakah sudah sesuai apa yang
telah dipersyaratkan. Untuk umur
beton bervariasi yaitu umur 14 hari, 21
hari, 28 hari sesuai dengan rencana
umur beton. Pada mesin uji tekan,
benda uji (beton silinder) diletakkan
dan diberi beban sampai benda uji
runtuh, vyaitu pada saat Dbeban
maksimum. Sedangkan kuat tarik baja
tulangan menggunakan baja tulangan
deform dengan fy = 400Mpa, baja
tulangan polos dengan fy = 240 Mpa,
Modulus Elastisitas = 200000 Mpa.
Pada persyaratan pengujian, jika suatu
konstruksi beton akan menggunakan
lebih dari satu jenis dan ukuran baja
beton, maka setiap jenis dan ukuran
perlu dilakukan pengujian kuat tarik.
Pengujian  kuat tarik  tulangan

dilakukan di Laboraturium Politeknik
Negeri Semarang dengan sampel
tulangan terdiri dari besi D10 , D12 |
D16 , D22 , D29 , D32 yang dipotong
@1 meter untuk diuji kuat tarik
tulangan.

Aspek Kepadatan

Aspek kepadatan pada pekerjaan
struktur  beton  bertulang  proyek
pembangunan Hotel, Mall, dan
Apartment Tentrem terdapat beton
yang terjadi  keropos.  Menurut
Herdiyansyah & Pangaribuan (2015)
kepadatan beton yang tidak sempurna
dapat menimbulkan beton terdapat
rongga-rongga (keropos). Beton yang
terjadi keropos pada pekerjaan struktur
beton bertulang proyek pembangunan
Hotel, Mall, dan Apartment Tentrem
terdapat pada struktur balok. Pada
prinsipnya kepadatan beton dapat
berlangsung dengan sendirinya akibat
berat sendiri campuran, akan tetapi
hasil kurang sempurna disebabkan oleh
udara yang terperangkap dalam
campuran dengan jumlah yang banyak
sehingga menimbulkan rongga-rongga
yang dapat memicu masuknya air.
Beton keropos dapat dilihat pada
Gambar 3.

i

Gambar 3. Beton Keropos
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Aspek Dimensi

Aspek  Dimensi
struktur
pembangunan
Apartment
persyaratan mutu. Kesesuaian dari
persyaratan dianalisis dari pekerjaan

¥

'y

pada
bertulang
Hotel, Mall,
Tentrem sesuai

pekerjaan
beton proyek
dan

dengan

Gambar 4. Pengukuran dimensi dan

Penyebab Kinerja Mutu Kepadatan
Struktur Beton Bertulang Kurang
Sesuai

Penyebab kinerja mutu kepadatan
struktur beton bertulang kurang sesuai
disebabkan oleh ketentuan didalam
sumber daya konstruksi yang kurang

plat lantai, balok, kolom, corewall
dengan marking dan
pengukuran  struktur di lapangan
beradasarkan pada inspeksi lapangan
dan gambar pekerjaan struktur yang
dilaksanakan. Pengukuran dimensi dan
marking dapat dilihat pada Gambar 4.

yang sesuai

§
i} ==

5T

ﬁlarking

tepat/sesuai. Sumber daya konstruksi
antara lain faktor tenaga kerja, faktor
material, faktor peralatan, faktor
metode  pelaksanaan, faktor
lingkungan. Penyebab kinerja mutu
kepadatan yang tidak sesuai dapat
dilihat pada Tabel 4.

dan

Tabel 2. Penyebab Kinerja Mutu Kepadatan Kurang Sesuai

No Variabel Sub Variabel

Tidak
Sesuai

Kurang

Sesuai Sesuai

Tidak ada keterlambatan

1
mobilisasi tenaga kerja

Tenaga kerja

Ketersediaan tenaga kerj

a

Ketrampilan tenaga kerja

<] L) 2

Pengalaman tenaga kerja di

lapangan

Daya produksi tenaga ke

rja

2 Material

Ketersediaan material yang

2212
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dibutuhkan

Tidak ada keterlambatan
mobilisasi material Y

Mutu material sesuai
spesifikasi )

Adanya kontrol mutu material

Penggunaan material bahan
tambahan Y

3 Peralatan

Tidak ada keterlambatan
mobilisasi alat

Jumlah alat memadai

Peralatan sesuai spesifikasi

A

Produktivitas alat berat

Metode
pelaksanaan

Desain konstruksi yang tepat

| =

Sesuai dengan izin bangunan v

Metode pekerjaan yang tepat

Ada pekerjaan yang perlu
diperbaiki N

Manajemen lapangan yang
baik v

5 Lingkungan

Sesuai perencanaan AMDAL N

Tidak ada pertentangan
kepentingan dan faktor sosial
lingkungan y

Tidak ada perubahan
peraturan regulasi Pemerintah y

Tidak ada perubahan
sosialisasi atau kebijakan
politik ekonomi Pemerintah v

Tidak terjadi kondisi tak
terduga (cuaca buruk, banjir,
gempa, dll) +

Tenaga kerja

tidak ada keterlambatan mobilisasi

Faktor tenaga kerja yang tidak sesuai
persyaratan mutu merupakan faktor
yang dapat menjadi penyebab cacat
konstruksi (Chandra & Yohanes, 2015,
Hang, 2016, Iswandi & Imran, 2015;
Waziri 2016). Faktor Tenaga kerja
pada proyek pembangunan Hotel,
Mall, & Apartment Tentrem sudah
sesuai dengan yang dipersyaratkan dari

tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja,
ketrampilan tenaga kerja, pengalaman
tenaga kerja di lapangan, daya
produksi tenaga kerja. Data terkait
tenaga kerja tertuang pada Laporan
Progres Proyek yang terdiri dari tukang
bekisting, tukang besi, tukang cor.
Pada saat pelaksanaan, para tukang
diawasi oleh Supervisor dan Quality
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Control dari pihak Kontraktor beserta
pengawas dari Konsultan MK.

Material

Penggunaan material inferior atau
tidak sesuai peryaratan adalah cacat
yang dapat menyebabkan
kerusakan dini pada komponen
bangunan atau
bangunan (Femmy & Yusuf, 2016,
Hang, 2016; Wagziri, 2016; Ahzahar et
al, 2011). Material pada proyek
pembangunan  Hotel, Mall, dan
Apartment Tentrem sesuai dengan
yang dipersyaratkan dari ketersediaan
material, tidak ada keterlambatan
mobilisasi material, mutu material

utama

keseluruhan  dari

yang sesuai spesifikasi, adanya kontrol
material, dan penggunaan bahan
material yang sesuai.

Peralatan
Penggunaan peralatan yang tidak
sesuai peryaratan adalah penyebab
yang dapat menimbulkan cacat
konstruksi  (DPU, 2002). Peralatan
pada proyek pembangunan Hotel,
Mall, dan Apartment Tentrem sesuai
dengan yang dipersyaratkan dari tidak
ada keterlambatan

mobilisasi

peralatan, jumlah alat yang memadai,
peralatan sesuai spesifikasi,
produktivitas alat berat yang sesuai.

Metode pelaksanaan

Faktor metode pelaksanaan yang tidak
tepat diakui sebagai faktor yang dapat
menyebabkan cacat konstruksi (Hang,
2016; Waziri, 2016; Iswandi & Imran,
2015; Andry ef al, 2011; Henry, 2010;
Bachrian, 2007). Implementasi metode
pelaksanaan pada proyek
pembangunan  Hotel, Mall, dan
Apartment Tentrem kurang sesuai
dikarenakan masih ditemukan
bekisting dalam kondisi berlubang dan
terdapat celah pada sambungan antar
bekisting. Bekisting terdapat lubang
disebabkan oleh pemakaian bekisting
secara berulang tanpa memperhatikan
kondisi bekisting. Sedangkan celah
antar sambungan bekisting disebabkan
oleh pekerja kurang teliti karena
mengalami kelelahan yang diakibatkan
oleh kerja lembur untuk mengejar
progres pekerjaan. Bekisting terdapat
lubang dan celah antar sambungan
bekisting dapat dilihat pada Gambar 5
di bawah ini.

Gambar 5. Terdapat celah antar sambungan bekisting
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Selain  terdapat  bekisting
berlubang dan terdapat celah antar
sambungan  bekisting,  ditemukan

penambahan jumlah air pada saat
pengecoran dan penggunaan mesin
kurang
campuran air dapat

vibrator  yang sesuai.
Penambahan
menyebabkan beton menjadi encer dan
menimbulkan rongga pada beton.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
penambahan jumlah air pada saat
pengecoran dapat menyebabkan beton
keropos. Penambahan air dilakukan
pihak pelaksana

mempermudah mobilisasi beton segar

kontraktor agar

dimana pengerjaan dilakukan pada
gedung Dbertingkat tinggi dengan
bantuan alat concrete pump. Namun
pada proyek Hotel, Mall, dan
Apartment Tentrem
penggunaan concrete pump hanya
sebagian  kecil, sebagian besar
pengecoran beton segar menggunakan

Tentrem

bucket cor agar mutu beton segar tetap
Sedangkan Kesalahan
penggunaan mesin vibrator disebabkan

terjaga.

oleh pekerja mengalami kelelahan saat
bekerja. Kelelahan saat bekerja
dikarenakan  kegiatan  pengecoran
dilakukan pada malam hari (kerja
lembur bagi pekerja). Kegiatan
pengecoran dilakukan pada malam hari
agar tidak mengganggu lalu lintas
sekitar proyek yang padat. Penggunaan
mesin vibrator yang tidak sesuai
berakibat pada kepadatan adukan beton
yang tidak sempurna. Pemadatan beton
yang tidak sempurna mengakibatkan
adanya sisi ruang kosong yang tidak
terisi oleh adukan cor beton segar.
tersebut  dapat

Ruang  kosong

menyebabkan keropos pada beton.

Lingkungan

Faktor lingkungan yang tidak sesuai
persyaratan diakui sebagai faktor yang
dapat menyebabkan cacat konstruksi
(DPU, 2002). Faktor lingkungan pada
proyek pembangunan Hotel, Mall, &
Apartment Tentrem sesuai dengan
yang dipersyaratkan dari sesuai dengan
perencanaan AMDAL, tidak ada
pertentangan kepentingan dan faktor
sosial lingkungan, tidak ada perubahan
regulasi dari Pemerintah, tidak ada
perubahan sosialisai atau kebijakan
politik ekonomi Pemerintah, tidak
terjadi kondisi tak terduga (cuaca
buruk, banjir, gempa, dll)

Strategi / Penanganan Cacat Pada
Aspek Kepadatan

Pengawasan Ketat Dari Kontraktor
Menurut Hang (2015), Ali & Wen
(2011) menyebutkan strategi/
penanganan cacat konstruksi adalah
dengan melakukan pengawasan ketat
dari kontraktor. Selain itu, kontraktor
juga perlu memeriksa pekerjaan secara
teratur untuk mencegah agar cacat
tidak bertambah buruk. Sedangkan
Ahzahar et al., (2011)
peningkatkan  pengawasan  perlu
diperketat pada proyek konstruksi,
salah satu kriteria praktik terkini di
Indonesia  adalah  pada
pelaksanaan. Pengawasan ketat dari
kontraktor  secara
dilakukan sehingga
pengerjaan dapat diidentifikasi dan
pekerjaan perbaikan dapat

menurut

proses

harian  harus
masalah

segera
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dilaksanakan. Pengawasan yang ketat
dari kontraktor merupakan
untuk meminimalisir
pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai
prosedur. Pekerjaan yang tidak sesuai
prosedur diakibatkan karena lemahnya
pengawasan. Pengawasan ketat dari
diperlukan

terjadinya

ditimbulkan  dari

kontraktor
meminimalisir
keropos  yang

kesalahan dalam implementasi metode

upaya pelaksanaan. Pada proyek
terjadinya pembangunan Hotel, Mall, dan
Apartment  Tentrem,  Kontraktor

kadang  kurang  teliti  terhadap

pelaksanaan pekerjaan struktur

sehingga dapat mengakibatkan cacat

agar konstruksi. Cara memperketat

beton pengawasan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis SW 1 H

What Why

How Where

When Who

Agar tidak
terjadi
bekisting
berlubang dan
celah

Memperketat
Pengawasan

Pemakaian

bekisting secara

berulang maksimal

3x serta melihat

kondisi bekisting

apabila berlubang,

harus diplester

dengan baik atau Di lokasi
diganti bekisting proyek
baru.

Pekerjaan yang
dilakukan pekerja
harus ada fungsi
controlling dan
evaluasi yang
mendalam.

Pihak
Saat Kontraktor
pengerjaan (Supervisor
bekisting Bekisting
& QC)

Agar tidak
terjadi
penambahan
air

Pemahaman yang
baik dari
implementasi
metode
pelaksanaan dengan
ketentuan yang
telah ditetapkan.

Di lokasi

Rapat atau evaluasi
proyek

dengan
mengingatkan agar
tidak melakukan
penambahan air
yang dapat
berakibat pada
cacat konstruksi.

Pihak
Kontraktor
(Supervisor
Pengecoran

& QC)

Saat pekerjaan
pengecoran
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Agar tidak
terjadi
kesalahan
dalam
pengunaan
alat vibrator

Metode
pelaksanaan harus
diterapkan dengan
baik, serta

1 mengingatkan
pekerja untuk
menggunakan alat
vibrator dengan
sesuai ketentuan.

Pekerjaan yang

penzzi:itaan Pihak
Di lokasi pemadlatan Kontralft‘or
(Supervisor
proyek dengan i
menggunakan Pengecoran
& QC)

alat vibrator

2 dilakukan pekerja
harus ada evaluasi.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dapat diperoleh
kesimpulan bahwa pada proyek
pembangunan  Hotel, Mall, dan
apartment Tentrem, kinerja mutu
pekerjaan struktur beton bertulang
yang kurang sesuai dengan persyaratan
adalah aspek kepadatan. Pada aspek
kepadatan, terjadi cacat konstruksi
yaitu beton keropos pada permukaan
struktur beton bertulang. Penyebab
beton keropos pada pekerjaan struktur
atas adalah faktor metode pelaksanaan
yang tidak tepat/kurang sesuai dengan
ketentuan pada Spesifikasi Teknik.
Faktor pelaksanaan yang
kurang sesuai persyaratan antara lain:
kondisi bekisting terdapat lubang dan
celah, jumlah air yang tidak sesuai

metode

persyaratan, penggunaan mesin
vibrator yang tidak sesuai ketentuan.
Strategi/penanganan  kinerja mutu

aspek kepadatan yang kurang sesuai
adalah
kontraktor dengan cara pemakaian
bekisting secara berulang maksimal 3x
serta melihat kondisi bekisting apabila
berlubang, harus diplester dengan baik
atau diganti bekisting baru; pengerjaan

memperketat ~ pengawasan

bekisting yang dilakukan pekerja harus
ada fungsi controlling dan evaluasi
yang mendalam, pemahaman yang

baik dari implementasi metode
pelaksanaan dengan ketentuan
pengecoran yang telah ditetapkan,
rapat atau evaluasi dengan

mengingatkan agar tidak melakukan
penambahan air yang dapat berakibat
pada  cacat
pelaksanaan penggunaan alat vibrator
harus diterapkan dengan baik, serta
mengingatkan
menggunakan alat
ketentuan, pekerjaan yang dilakukan
pekerja evaluasi agar
pekerjaan lebih terkontrol.

konstruksi, metode

pekerja untuk

vibrator sesuai

harus ada
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